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Dotychczasowe prace Komitetu Monitorującego FERS

7 posiedzeń KM w 2023 r.: styczeń, luty, marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad

5 posiedzeń KM planowanych w 2024 r.

2024-02-21

101 fiszek/10,4 mld zł

12 fiszek / 679,6 mln zł

150 fiszek / 9,8 mld zł

dotychczas przyjęte fiszki fiszki na KM w lutym pozostaje do opracowania



Fiszki naborów na Komitet Monitorujący FERS
2024-02-21

wartość dotychczas przyjętych fiszek

wartość fiszek na KM 28-29 lutego

% - wartość wszystkich fiszek do alokacji IP
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Uruchomione nabory FERS
2024-02-21
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Stan wdrażania FERS (18.02.2024 r.)
2024-02-21
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Stan wdrażania FERS wg IP (18.02.2024 r.)
2024-02-21
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Plan kontraktacji FERS na 2024 r.
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Cel certyfikacji FERS – korekta IK UP [pln]

881 650 460

2 642 461 171
389 242 042

951 286 022

2024 2025

Propozycja IP Korekta IK

6,0%

17%

4,2%

12,5%

+ 4,5%

+ 1,8%



Cel certyfikacji na 2024 r. = 1,274 mld PLN
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Cel certyfikacji na 2024 r.

10

BGK
36%

CPE
16%

PT
10% MZ

8% MRPiPS - pozostałe 
działania

7%

MRPiPS -
MALUCH+

5%
MEN
7%

NCBiR
5%

PARP
2%

MFiPR
2%CPPC

1%

KPRM
1%



Plan na 2024 r. 

• Pilne zawarcie przez IP umów dla wybranych już do 
dofinansowania projektów

Nabory 
zakończone

• Nieprzedłużanie naborów i przyspieszenie oceny 
• Sprawne podpisywanie umów 

Nabory 
trwające

• Szybsze przedkładanie fiszek na KM (na 2024 – do 
maja)

• Przyspieszenie naborów planowanych na II połowę 
2024 r.

Nabory 
przyszłe



Dziękuję za uwagę.

2024-02-21


